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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

УК-2 —
способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
ПСК-01 —
 способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов создания
специальных ОТС и их подсистем

Формированию компетенций служит достижение следующих результатов образования:
УК-2

знания:
на уровне представлений:
- современную концепцию управления информационно-техническими проектами;
- основные математические методы, используемые при управлении информационно-

техническими проектами;
на уровне воспроизведения:
- современные тенденции развития организации, основные положения организационного

развития;
-эффективной организации групповой работы на основе процессов и принципов формирования

команды;
на уровне понимания:
- природу организационных изменений, причины сопротивления изменениям; принципы

развития и закономерности развития организации;
- моделирование бизнес-процессов, их реорганизации;
- понимания сущности процесса изменений в организациях и механизмов эффективной

реализации изменений на практике.
- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов изменений;
умения:
теоретические:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по

управлению информационно-техническими проектами;
- обосновывать необходимость использования аналитического и компьютерного инструментария

для решения задач по управлению информационно-техническими проектами;
практические:
- применять на практике аналитические и расчетные методы в процедуре принятия

управленческих решений по управлению информационно-техническими проектами;
- ориентироваться в современных специализированных программных продуктах по управлению

информационно-техническими проектами;
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
- использование методов управления информационно-техническими проектами и готовность к их

реализации с использованием современного программного обеспечения;
навыки:
- практического использования экономико-математических методов в управлении

информационно-техническими проектами;
- решения комплекса экономических задач и проведения вариантных расчетов при выборе

управленческих решений при управлении информационно-техническими проектами;
- целостного подхода к анализу проблем организации и определения целей изменений;
- экономические методы анализа поведения потребителей, субъектов и факторов внешней и

внутренней среды бизнеса с целью выявления проблем предприятий и разработки мероприятий по
управлению изменениями.
ПСК-01

знания:
методы технико-экономической оценки эффективности реализации проекта в области

профессиональной деятельности;
умения:
определять и анализировать основные технико-экономические показатели проекта

профессиональной деятельности, постановка целей, формулирование задач управления организацией;
навыки:
разработкой предложений по повышению эффективности проекта в области лесозаготовок и

деревопереработки, владение методами реализации основных функций в сфере управления
организацией (планирование, принятие решений, мотивирование, организация; контроль).
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ
является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы подготовки по
направлению 27.05.01 Специальные организационно-технические системы.

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин:
 ВВЕДЕНИЕ В
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ.

Содержание дисциплины является основой для освоения дисциплин:
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА.

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины:

УК-1 — Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-6 — способен определять и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины

Наименование разделов и дидактических единиц

Аудиторные занятия

в контактной форме

3 6
Раздел 1. Основы теории и практики управления информационно-
техническими проектами. Лекция 1 Основы управления информационно-
техническим проектом.
Лекция 2 Окружение информационно-технического
проекта.

19 9 3 6 10 15 15

3 6

Раздел 2. Организационные аспекты процесса управления
информационно-техническим проектом. Лекция 3.Организационные
структуры управления информационно-техническим проектом.
Лекция 4
Организационная структура информационно-технического проекта и внешнее
окружение.

19 9 3 6 10 15 15

3 6
Раздел 3. Процессы и функции управления информационно-техническими
проектами. Лекция 5. Процессы управления информационно-техническим
проектом.
Лекция 6 Контроль и регулирование информационно-технического
проекта.

19 9 3 6 10 15 15

3 6
Раздел 4. Управление персоналом и коммуникациями информационно-
технического проекта. Лекция 7. Организационные структуры управления
информационно-техническим проектом.
Лекция 8 Организационная структура
информационно-технического проекта и внешнее окружение.

19 9 3 6 10 15 15

3 6
Раздел 5. Стандарты и сертификация в управлении информационно-
техническими проектами. Лекция 9 Стандарты в управлении
информационно-техническими проектами.
Лекция 10 Сертификация в
управлении информационно-техническими проектами.

19 9 3 6 10 20 20

3 6
Раздел 6. Оценка коммерческой состоятельности информационно-
технического проекта. Лекция 1 Оценка коммерческой состоятельности
информационно-технического проекта.
Лекция 2 Анализ рисков.

13 6 2 4 7 20 20

Всего за 6 семестр 108 51 17 34 57 100 100
Всего по дисциплине 108 51 17 34 57 100 100

3.2. Аудиторный практикум

№

п/п

Номер и наименование
раздела дисциплины Тема практического занятия

Объем,
ауд.

часов

1

Раздел 1. Основы теории и
практики управления
информационно-техническими
проектами.

Основы теории и практики управления проектами
Основы управления проектом Окружение проекта 6

2

Раздел 2. Организационные
аспекты процесса управления
информационно-техническим
проектом.

Организационные аспекты процесса управления
проектом Организационные структуры управления
проектом Организационная структура проекта и
внешнее окружение

6

3
Раздел 3. Процессы и функции
управления информационно-
техническими проектами.

Процессы и функции управления проектами. Процессы
управления проектом Контроль и регулирование
проекта

6

4

Раздел 4. Управление
персоналом и коммуникациями
информационно-технического
проекта.

Управление персоналом и коммуникациями проекта.
Управление командой проекта Принципы
формирования команды

6

5

Раздел 5. Стандарты и
сертификация в управлении
информационно-техническими
проектами.

Стандарты и сертификация в управлении проектами
Международные стандарты и сертификации в области
управления проектом Стандарты в системе управления
проектом

6

6

Раздел 6. Оценка коммерческой
состоятельности
информационно-технического
проекта.

Оценка коммерческой состоятельности проекта Оценка
эффективности инновационного проекта
Информационные системы управления проектами

4

Всего за 6 семестр 34
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3.3. Самостоятельная работа студента (СРС)

№
п/п

Номер и наименование
раздела дисциплины Содержание учебного задания Объем,

часов

1

Раздел 1. Основы теории и
практики управления
информационно-
техническими проектами.

Основы теории и практики управления проектами
Изучение и реферирование первоисточников, лекционного
материала, подготовка к практическим занятиям, к
докладам (презентации), рефератам

10

2

Раздел 2. Организационные
аспекты процесса
управления
информационно-
техническим проектом.

Организационные аспекты процесса управления проектом
Изучение и реферирование первоисточников, лекционного
материала, подготовка к практическим занятиям,
докладам (презентации), рефератам

10

3

Раздел 3. Процессы и
функции управления
информационно-
техническими проектами.

Процессы и функции управления проектами. Изучение и
реферирование первоисточников, лекционного материала,
подготовка к практическим занятиям, докладам
(презентациям), рефератам

10

4

Раздел 4. Управление
персоналом и
коммуникациями
информационно-
технического проекта.

Управление персоналом и коммуникациями проекта.
Изучение и реферирование первоисточников, лекционного
материала, подготовка к практическим занятиям,
докладам (презентации), рефератам.

10

5

Раздел 5. Стандарты и
сертификация в управлении
информационно-
техническими проектами.

Стандарты и сертификация в управлении проектами
Изучение и реферирование первоисточников, лекционного
материала, подготовка к практическим занятиям,
докладам (презентации), рефератам.

10

6

Раздел 6. Оценка
коммерческой
состоятельности
информационно-
технического проекта.

Оценка коммерческой состоятельности проекта Изучение
и реферирование первоисточников, лекционного
материала, подготовка к практическим занятиям,
докладам (презентации), рефератам.

7

Всего за 6 семестр 57

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

СЕМЕСТР НЕДЕЛИ СЕМЕСТРА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 Докл ДР ДР ДР Вопр. Зач, зач.

Условные обозначения:
ДР – диагностическая работа;
Докл – доклад;
Реф – реферат;
Вопр. Зач – вопросы к зачету;
зач. – зачет.

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
реферат;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература по дисциплине:

1. А. И. Стешин.
. Управление проектами.
СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова,
2016,
45 экз.
2. А. И. Стешин.
. Информационные системы в бизнесе.
СПб.: Palmarium Academic Publishing,
2018,

эл. рес.
3. А. Т. Зуб.
. Управление проектами.
Москва: Юрайт,
2020,
эл. рес.

5.2. Дополнительная литература по дисциплине:

не требуется.

5.3. Периодические издания:

1. Автоматизация процессов управления.

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины, электронные библиотечные системы:

1. http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=474 —
Фундаментальная библиотека БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

Современные профессиональные базы данных:

1. https://rusneb.ru – Национальная электронная библиотека (НЭБ);
2. https://cyberleninka.ru/ - Научная электронная библиотека «Киберленинка»;

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library - Полнотекстовая электронная библиотека Российского фонда
фундаментальных исследований.

Информационные справочные системы:

1. Техэксперт – Информационный портал технического регулирования: Нормы, правила, стандарты
РФ;

2. http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=457 - БД ГОСТов
собственной генерации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова;

3. http://www.consultant.ru/- КонсультантПлюс- информационный портал правовой информации.

5.5. Программное обеспечение:

не требуется.

5.6. Информационные технологии:

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС Moodle БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционные занятия:
специализированные требования по оборудованию отсутствуют; аудитория с посадочными
местами по количеству студентов; доска.

6.2. Практические занятия:
1. Проектор.

6.3. Прочее:
1. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
2. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные

для работы в электронной образовательной среде.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ
является дисциплиной
 части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы подготовки по
направлению 27.05.01 Специальные организационно-технические системы.
Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и
коммуникации
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-2
способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
ПСК-01
 способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов создания специальных
ОТС и их подсистем.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний, необходимых
для оптимизации выбора и реализации информационно-технических проектов, направленных на
достижение стратегических задач организации, получение систематизированного представления о
сущности изменений, их предпосылках, значении для развития организации, методах и технологиях
управления процессом перемен.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
реферат;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
 Программой дисциплины
предусмотрены
 лекционные занятия (17 ч.),
 практические занятия (34 ч.),
 самостоятельная работа
студента (57 ч).
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Рекомендации по освоению дисциплины для студента

Трудоемкость освоения дисциплины составляет
108 ч., из них
51 ч. аудиторных занятий,
и 57 ч.,
отведенных на самостоятельную работу студента.

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и
разделам дисциплины приведены в таблице.

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о текущем,
рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Формы контроля и критерии оценивания приведены в приложении 3 к Рабочей программе.

Наименование работы Рекомендуемая литература Трудоемкость,
час. 

Раздел 1. Основы теории и практики управления информационно-техническими проектами.

Основы теории и практики управления проектами
Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, подготовка к практическим
занятиям, к докладам (презентации), рефератам

А. И. Стешин. . Управление
проектами: СПб.БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф.

Устинова, 2016 (1-3)
А. Т. Зуб. . Управление

проектами: Москва: Юрайт,
2020 (1)

А. И. Стешин. .
Информационные системы в

бизнесе: СПб.: Palmarium
Academic Publishing, 2018 (1-

3)

10

Итого по разделу 1 10
Раздел 2. Организационные аспекты процесса управления информационно-техническим

проектом.
Организационные аспекты процесса управления
проектом Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, подготовка к практическим
занятиям, докладам (презентации), рефератам

А. Т. Зуб. . Управление
проектами: Москва: Юрайт,

2020 (1)
10

Итого по разделу 2 10
Раздел 3. Процессы и функции управления информационно-техническими проектами.

Процессы и функции управления проектами. Изучение и
реферирование первоисточников, лекционного
материала, подготовка к практическим занятиям,
докладам (презентациям), рефератам

А. Т. Зуб. . Управление
проектами: Москва: Юрайт,

2020 (2)
10

Итого по разделу 3 10
Раздел 4. Управление персоналом и коммуникациями информационно-технического проекта.

Управление персоналом и коммуникациями проекта.
Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, подготовка к практическим
занятиям, докладам (презентации), рефератам.

А. Т. Зуб. . Управление
проектами: Москва: Юрайт,

2020 (2)
10

Итого по разделу 4 10
Раздел 5. Стандарты и сертификация в управлении информационно-техническими проектами.

Стандарты и сертификация в управлении проектами
Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, подготовка к практическим
занятиям, докладам (презентации), рефератам.

А. Т. Зуб. . Управление
проектами: Москва: Юрайт,

2020 (3)
10

Итого по разделу 5 10
Раздел 6. Оценка коммерческой состоятельности информационно-технического проекта.
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Оценка коммерческой состоятельности проекта
Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, подготовка к практическим
занятиям, докладам (презентации), рефератам.

А. Т. Зуб. . Управление
проектами: Москва: Юрайт,

2020 (3)

7

Итого по разделу 6 7
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной дисциплине,
включают в себя:

диагностическая работа
доклад;
реферат;
вопросы к зачету;
зачет.

Критерии оценивания

Диагностическая работа
Диагностическая работа проводится в форме теста в ЭИОС Moodle:

при правильном ответе менее чем на 60% вопросов - не аттестация;
при правильном ответе на 60% вопросов и более - аттестация.

Доклад
1. Проект как объект управления

2. Основные признаки проекта
3. Проекты - основной инструмент стратегического развития организации
4. Классификация и характеристика проектов
5. Жизненный цикл и фазы проекта
6. Окружение и участники проекта
7. Основные схемы взаимоотношений между участниками проекта. Типы схем организационных
структур управления проектами
8. Организационные структуры проектов
8. Инициирование и планирование в управлении проектами
9. Процессы исполнения и контроля в управлении проектами
10. Процессы анализа и завершения проекта
11. Основные этапы и особенности развития управления проектами в России
12. Процессы управления проектом
13. Функции управления проектом
14. Управление замыслом, предметной областью и параметрами проекта.
15. Управление стоимостью и финансированием проекта

Реферат
Темы рефератов по дисциплине «Управление проектами»

1. Виды проектов. Особенности экономических, социальных и культурных проектов.
2. Изучение стратегических альтернатив в процессе формирования проектов.
3. Бизнес-план, его структура и способы формирования.
4. Цели и задачи бизнес-плана. Роль бизнес-плана в развитии организации и реализации целевого
проекта.
5. Проблемы рентабельности проекта. Оценка состояния рынка.
6. Позиционирование проектов. Основные понятия и определения. Классификация проектов. Этапы
проекта. Факторы, определяющие успех проекта
7. Роль планирования в управлении проектами. Идея проекта. Цель проекта. Планирование ресурсов и
формы представления информации по проекту.
8. Риски и альтернативные решения. Зоны ответственности в проекте. Создание системы контроля. Роль
руководителя проекта и его ответственность в достижении целей.
9. Формирование проектной группы. Зоны ответственности членов группы. Создание календарных
планов исполнителей. Система поддержки. Система мотивации. Детализация сетевого графика,
календарные планы исполнителей.
10. Организация деятельности по реализации проектов. Менеджер и администратор проекта.
Коммуникации с подчиненными. Корректировка проекта. Мотивация.
Контроль и оценка промежуточных результатов.
11. Завершение работы над проектом. Сравнение результатов с целями. Оценка действий членов
проектной группы. Обратная связь исполнителям. Анализ всего проекта. Подведение итогов реализации
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проекта.
12. Современные принципы управления проектами. Виды проектов и особенности управления ими.
Основные элементы проекта. Анализ ситуации как условие успешного управления проектом. Анализ
факторов, влияющих на успешность реализации проекта
13. Организация управления проектом. Планирование проекта, Жизненный цикл проекта. Фазы
проекта. Расстановка и оценка приоритетов, выработка критериев успешности проекта. Разработка
концепции проекта. Оценка результатов проекта.
14. Технология формирования команды проекта. Подбор и оценка претендентов. Распределение ролей,
функций; полномочий и ответственности в команде. Формирование общности видения цели проекта.
15. Методы и техники формирования команды. Оценка современных подходов к управлению проектной
командой.
16. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии. Разновидности
кризисов. Особенности и виды экономических кризисов. Механизмы антикризисного управления.
17. Сущность качества и управления им, основные методы управления качеством, сферы приложения
методов управления качеством; квалиметрия как наука, ее роль, методы и области практического
применения.
18. Управление проектами. Информационная система управления проектами. Основы управления
инвестициями и проектами. Планирование, организация и управление проектами.
19. Роль информации в управлении проектами. Источники экономической и социальной информации.
20. Проектная и материально-техническая подготовка проекта.
21. Психологические основы управления инвестициями.
22. История развития проектного управления в зарубежных странах.
23.История развития проектного управления в России.
24. Особенности проектного управления в России. Приоритетные направления его развития.
25. Формирование миссии, основных целей и стратегии проекта.
26. Существующие стандарты проектного управления.
27. Различные подходы к формированию команды проекта.
28. Социально-психологические аспекты управления командой проекта.
. Подготовка и защита реферата
Объем реферата – не менее 20 стр. Обязательно использование не менее 10 отечественных и не менее 5
иностранных источников, опубликованных за последние 5 лет. Обязательно использование электронных
баз данных. Цитирование в реферате литературы по ГОСТ от 2005 года с указанием страниц.
Целью реферата является систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по
изучаемой дисциплине, проверка подготовленности студентов к самостоятельной работе, развитии
умения разрабатывать и решать задачи, сочетая полученные знания с практикой. Реферат представляет
собой самостоятельно выполненное студентом исследование выбранной темы. Содержание реферата
должно свидетельствовать о зрелости и самостоятельности мышления студента, о его умении
самостоятельно и творчески разбираться в решении проблем дисциплины курса.
Процедура защиты реферата -выступление с устной презентацией результатов с последующим
групповым обсуждением
Критерии оценивания
• соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от темы___1_ балл;
• соответствие целям и задачам дисциплины__1__ балл;
• логичность и последовательность в изложении материала__1__ балл;
• способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, справочной и
энциклопедической литературой___1_ балл;
• способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты обзора состояния
вопроса__2__ балла;
• умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспределять
информацию__2__ балла;
• обоснованность выводов__1__ балл;
• правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, ссылки, цитаты,
таблицы и т.д.) ___1_ балл.

Вопросы к зачету
1. Зарождение дисциплины «Управление информационно-техническими проектами» в России и

за рубежом.
2. Основные этапы и особенности развития управления информационно-техническими проектами в
России.
3. Управление информационно-техническими проектами в XXI веке (современные подходы, стандарты,
концепции).
4. Основные признаки информационно-технического проекта.
5. Проект, программа и портфель информационно-технических проектов: основные особенности,
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сходства и отличия.
6. Проекты – средства стратегического развития организации.
7. Жизненный цикл информационно-технического проекта: условность разбиения на фазы, основные
характеристики жизненного цикла информационно-технического проекта.
8. Окружение проекта (внутреннее, внешнее, ближнее, дальнее, связи между проектом и его
окружением).
9. Участники проекта: основные группы участников, проблемы идентификации, типы воздействия на
проект.
10. Организационные структуры проекта: основные особенности.
11. Процессы проекта: краткая характеристика, отличие от классического цикла управления
12. Характеристика процессов инициации.
13. Характеристика процессов планирования.
14. Характеристика процессов исполнения.
15. Характеристика процессов мониторинга и управления.
16. Характеристика завершающих процессов.
17. Оценка ресурсов и длительности операций, разработка расписания информационно-технического
проекта: основные методы и результаты.
18. Управление стоимостью проекта: общая характеристика группы процессов.
17. Разработка бюджета проекта: общая характеристика процесса, порядок формирования бюджета,
резервы.
18. Управление качеством информационно-технического проекта: общая характеристика процессов,
основные подходы к управлению качеством.
19. Характеристика основных методов управления контролем качества.
20. Планирование человеческих ресурсов: общая характеристика процесса.

Зачет
Обучающийся имеет право на получение минимальной положительной оценки при условии

успешного прохождения текущего контроля успеваемости в форме диагностической работы в
соответствии с графиком раздела 4. 
Оценка «зачтено» выставляется, если ответ логически и лексически грамотно изложенный,
содержательный и аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме
задания, умение отвечать на дополнительно заданные вопросы;
Оценка «не зачтено» выставляется, если в ответе допущено существенное нарушение логики изложения
материала, систематическое использование разговорной лексики, неправильные ответы на
дополнительно заданные вопросы.
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Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов и
дидактических единиц

Аудиторные
занятия в

контактной
форме

3 6

Раздел 1. Основы теории и
практики управления
информационно-техническими
проектами.

19 9 3 6 10 15 15

Вопросы
к зачету,
Реферат,
Доклад

3 6

Раздел 2. Организационные
аспекты процесса управления
информационно-техническим
проектом.

19 9 3 6 10 15 15

Вопросы
к зачету,
Доклад,
Реферат

3 6
Раздел 3. Процессы и функции
управления информационно-
техническими проектами.

19 9 3 6 10 15 15

Вопросы
к зачету,
Доклад,
Реферат

3 6
Раздел 4. Управление персоналом и
коммуникациями информационно-
технического проекта.

19 9 3 6 10 15 15

Вопросы
к зачету,
Доклад,
Реферат

3 6

Раздел 5. Стандарты и
сертификация в управлении
информационно-техническими
проектами.

19 9 3 6 10 20 20

Вопросы
к зачету,
Доклад,
Реферат

3 6
Раздел 6. Оценка коммерческой
состоятельности информационно-
технического проекта.

13 6 2 4 7 20 20

Вопросы
к зачету,
Доклад,
Реферат

Всего за 6 семестр 108 51 17 34 57 100 100
Всего по дисциплине 108 51 17 34 57 100 100
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