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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

УК-2 —
способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
ОПК-4 —
 способность руководить проектной и процессной деятельностью в организации с
использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и
оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития
инновационных направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели организаций

Формированию компетенций служит достижение следующих результатов образования:
УК-2

знания:
на уровне представлений:
- современную концепцию управления проектами;
- основные математические методы, используемые при управлении проектами;
на уровне воспроизведения:
- современные тенденции развития организации, основные положения организационного

развития;
-эффективной организации групповой работы на основе процессов и принципов формирования

команды;
на уровне понимания:
- природу организационных изменений, причины сопротивления изменениям; принципы

развития и закономерности развития организации;
- моделирование бизнес-процессов, их реорганизации;
- понимания сущности процесса изменений в организациях и механизмов эффективной

реализации изменений на практике.
- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов изменений.;
умения:
теоретические:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по

управлению проектами;
- обосновывать необходимость использования аналитического и компьютерного инструментария

для решения задач по управлению проектами;
практические:
- применять на практике аналитические и расчетные методы в процедуре принятия

управленческих решений по управлению проектами;
- ориентироваться в современных специализированных программных продуктах по управлению

проектами; анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
- использование методов управления проектами и готовность к их реализации с использованием

современного программного обеспечения;;
навыки:
практического использования экономико-математических методов в управлении проектами;
- решения комплекса экономических задач и проведения вариантных расчетов при выборе

управленческих решений при управлении проектами;
- целостного подхода к анализу проблем организации и определения целей изменений;
- экономические методы анализа поведения потребителей, субъектов и факторов внешней и

внутренней среды бизнеса с целью выявления проблем предприятий и разработки мероприятий по
управлению изменениями..
ОПК-4

знания:
на уровне представлений:
- современную концепцию управления проектами;
- основные математические методы, используемые при управлении проектами;
на уровне воспроизведения:
- современные тенденции развития организации, основные положения организационного

развития;
-эффективной организации групповой работы на основе процессов и принципов формирования

команды;
на уровне понимания:
- природу организационных изменений, причины сопротивления изменениям; принципы

развития и закономерности развития организации;
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- моделирование бизнес-процессов, их реорганизации;
- понимания сущности процесса изменений в организациях и механизмов эффективной

реализации изменений на практике.
- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов изменений.;
умения:
теоретические:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по

управлению проектами;
- обосновывать необходимость использования аналитического и компьютерного инструментария

для решения задач по управлению проектами;
практические:
- применять на практике аналитические и расчетные методы в процедуре принятия

управленческих решений по управлению проектами;
- ориентироваться в современных специализированных программных продуктах по управлению

проектами; анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
- использование методов управления проектами и готовность к их реализации с использованием

современного программного обеспечения;;
навыки:
- практического использования экономико-математических методов в управлении проектами;
- решения комплекса экономических задач и проведения вариантных расчетов при выборе

управленческих решений при управлении проектами;
- целостного подхода к анализу проблем организации и определения целей изменений;
- экономические методы анализа поведения потребителей, субъектов и факторов внешней и

внутренней среды бизнеса с целью выявления проблем предприятий и разработки мероприятий по
управлению изменениями..
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
является дисциплиной
обязательной части блока
1
программы подготовки по
направлению 38.04.02 Менеджмент.

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин:
 АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ О СПОРТЕ.

Содержание дисциплины является основой для освоения дисциплин:
 БИЗНЕС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины:

ОПК-5 — Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и
смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты
ПСК-4.6 — Способен руководить медицинским, научно-методическим и информационно-
аналитическим сопровождением подготовки спортивных сборных команд, спортсменов высокого
класса и спортивного резерва
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины

Наименование разделов и дидактических единиц

Аудиторные занятия

в контактной форме

1 2 Раздел 1. Раздел 1 Основы теории и практики управления проектами.
Лекция 1 Основы управления проектом
Лекция 2 Окружение проекта. 17 1 0.5 0.5 16 15 15

1 2
Раздел 2. Раздел 2 Организационные аспекты процесса управления
проектом. Лекция 3.Организационные структуры управления проектом
Лекция
4 Организационная структура проекта и внешнее окружение.

17 1 0.5 0.5 16 15 15

1 2 Раздел 3. Раздел 3 Процессы и функции управления проектами. Лекция 5.
Процессы управления проектом
Лекция 6 Контроль и регулирование проекта. 16.5 0.5 0.25 0.25 16 15 15

1 2
Раздел 4. Раздел 4 Управление персоналом и коммуникациями проекта.
Лекции7.Организационные структуры управления проектом
Лекция 8
Организационная структура проекта и внешнее окружение.

20.5 0.5 0.25 0.25 20 15 15

1 2
Раздел 5. Раздел 5 Стандарты и сертификация в управлении проектами.
Лекция 9 Стандарты в управлении проектами
Лекция 10 Сертификация в
управлении проектами.

20.5 0.5 0.25 0.25 20 20 20

1 2 Раздел 6. Раздел 6 Оценка коммерческой состоятельности проекта. Лекция
1 Оценка коммерческой состоятельности проекта
Лекция 2 Анализ рисков. 16.5 0.5 0.25 0.25 16 20 20

Всего за 2 семестр 108 4 2 2 104 100 100
Всего по дисциплине 108 4 2 2 104 100 100

3.2. Аудиторный практикум

№

п/п

Номер и наименование
раздела дисциплины Тема практического занятия

Объем,
ауд.

часов

1

Раздел 1. Раздел 1
Основы теории и
практики управления
проектами.

Раздел 1 Основы теории и практики управления проектами
Основы управления проектом Окружение проекта 0.5

2

Раздел 2. Раздел 2
Организационные
аспекты процесса
управления проектом.

Раздел 2 Организационные аспекты процесса управления
проектом
Организационные структуры управления проектом
Организационная структура проекта и внешнее окружение

0.5

3
Раздел 3. Раздел 3
Процессы и функции
управления проектами.

Раздел 3 Процессы и функции управления проектами.
Процессы управления проектом
Контроль и регулирование
проекта

0.25

4

Раздел 4. Раздел 4
Управление персоналом и
коммуникациями
проекта.

Раздел 4 Управление персоналом и коммуникациями
проекта.	Управление командой проекта
Принципы
формирования команды

0.25

5

Раздел 5. Раздел 5
Стандарты и
сертификация в
управлении проектами.

Раздел 5 Стандарты и сертификация в управлении проектами
Международные стандарты и сертификации в области
управления проектом
Стандарты в системе управления
проектом

0.25

6
Раздел 6. Раздел 6 Оценка
коммерческой
состоятельности проекта.

Раздел 6 Оценка коммерческой состоятельности проекта
Оценка эффективности инновационного проекта
Информационные системы управления проектами

0.25

Всего за 2 семестр 2

3.3. Самостоятельная работа студента (СРС)

№

п/п

Номер и
наименование

раздела дисциплины
Содержание учебного задания Объем,

часов

1 Раздел 1. Раздел 1 Раздел 1 Основы теории и практики управления проектами 16
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Основы теории и
практики управления
проектами.

Изучение и реферирование первоисточников, лекционного
материала, подготовка к практическим занятиям, к докладам
(презентации), рефератам.

2

Раздел 2. Раздел 2
Организационные
аспекты процесса
управления проектом.

Раздел 2 Организационные аспекты процесса управления
проектом	Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, подготовка к практическим занятиям,
докладам (презентации), рефератам.

16

3
Раздел 3. Раздел 3
Процессы и функции
управления проектами.

Раздел 3 Процессы и функции управления проектами.
Изучение и реферирование первоисточников, лекционного
материала, подготовка к практическим занятиям, докладам
(презентациям), рефератам

16

4

Раздел 4. Раздел 4
Управление
персоналом и
коммуникациями
проекта.

Раздел 4 Управление персоналом и коммуникациями проекта.
Изучение и реферирование первоисточников, лекционного
материала, подготовка к практическим занятиям, докладам
(презентации),, рефератам.

20

5

Раздел 5. Раздел 5
Стандарты и
сертификация в
управлении проектами.

Раздел 5 Стандарты и сертификация в управлении проектами
Изучение и реферирование первоисточников, лекционного
материала, подготовка к практическим занятиям, докладам
(презентации), рефератам.

20

6

Раздел 6. Раздел 6
Оценка коммерческой
состоятельности
проекта.

Раздел 6 Оценка коммерческой состоятельности проекта
Изучение и реферирование первоисточников, лекционного
материала, подготовка к практическим занятиям, докладам
(презентации), рефератам.

16

Всего за 2 семестр 104

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

СЕМЕСТР НЕДЕЛИ СЕМЕСТРА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ДР ДР ДР Вопр. Зач, зач.

Условные обозначения:
ДР – диагностическая работа;
Презент. – презентация;
Реф – реферат;
Вопр. Зач – вопросы к зачету;
зач. – зачет.

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
презентация;
реферат;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература по дисциплине:

1. А. И. Стешин.
. Управление проектами.
СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова,
2016,
45 экз.
2. А. И. Стешин.
. Управление проектами.
СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова,
2016,
эл. рес.
3. А. И. Стешин, М. В. Мирославская, В. А. Стешин.
. Современные подходы в проектном

управлении.
СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова,
2020,
48 экз.

5.2. Дополнительная литература по дисциплине:

1. М. В. Романова.
. Управление проектами.
М.: Форум,
2010,
3 экз.

5.3. Периодические издания:

1. Высшее образование в России.

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины, электронные библиотечные системы:

1. http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=474 —
Электронные ресурсы; — Фундаментальная библиотека БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

Современные профессиональные базы данных:

1. https://rusneb.ru – Национальная электронная библиотека (НЭБ);
2. https://cyberleninka.ru/ - Научная электронная библиотека «Киберленинка»;

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library - Полнотекстовая электронная библиотека Российского фонда
фундаментальных исследований.

Информационные справочные системы:

1. Техэксперт – Информационный портал технического регулирования: Нормы, правила, стандарты
РФ;

2. http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=457 - БД ГОСТов
собственной генерации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова;

3. http://www.consultant.ru/- КонсультантПлюс- информационный портал правовой информации.

5.5. Программное обеспечение:

1. Microsoft Windows 7 Home Basiс.

5.6. Информационные технологии:

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС Moodle БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционные занятия:
специализированные требования по оборудованию отсутствуют; аудитория с посадочными
местами по количеству студентов; доска.

6.2. Практические занятия:
1. Проектор;
2. Интерактивная доска;
3. Microsoft Windows 7 Home Basiс.

6.3. Прочее:
1. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
2. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные

для работы в электронной образовательной среде.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
является дисциплиной
обязательной части блока
1
 программы подготовки по
 направлению 38.04.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-2
способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
ОПК-4
 способность руководить проектной и процессной деятельностью в организации с
использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и
оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития инновационных
направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели организаций.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний, необходимых
для оптимизации выбора и реализации эффективных проектов, направленных на достижение
стратегических задач организации, получение систематизированного представления о сущности
изменений, их предпосылках, значении для развития организации, методах и технологиях управления
процессом перемен.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
презентация;
реферат;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
 Программой дисциплины
предусмотрены
 лекционные занятия (2 ч.),
 практические занятия (2 ч.),
 самостоятельная работа
студента (104 ч).



12 7073

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Рекомендации по освоению дисциплины для студента

Трудоемкость освоения дисциплины составляет
108 ч., из них
4 ч. аудиторных занятий,
и 104 ч.,
отведенных на самостоятельную работу студента.

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и
разделам дисциплины приведены в таблице.

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о текущем,
рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Формы контроля и критерии оценивания приведены в приложении 3 к Рабочей программе.

Наименование работы Рекомендуемая литература Трудоемкость,
час. 

Раздел 1. Раздел 1 Основы теории и практики управления проектами.

Раздел 1 Основы теории и практики управления
проектами	Изучение и реферирование
первоисточников, лекционного материала,
подготовка к практическим занятиям, к докладам
(презентации), рефератам.

А. И. Стешин. . Управление
проектами: СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ"

им. Д. Ф. Устинова, 2016 (1)
М. В. Романова. . Управление

проектами: М.: Форум, 2010 (1)
А. И. Стешин, М. В. Мирославская,

В. А. Стешин. . Современные
подходы в проектном управлении:
СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф.

Устинова, 2020 (1)

16

Итого по разделу 1 16
Раздел 2. Раздел 2 Организационные аспекты процесса управления проектом.

Раздел 2 Организационные аспекты процесса
управления проектом	Изучение и реферирование
первоисточников, лекционного материала,
подготовка к практическим занятиям, докладам
(презентации), рефератам.

А. И. Стешин. . Управление
проектами: СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ"

им. Д. Ф. Устинова, 2016 (1)
М. В. Романова. . Управление

проектами: М.: Форум, 2010 (1)
А. И. Стешин, М. В. Мирославская,

В. А. Стешин. . Современные
подходы в проектном управлении:
СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф.

Устинова, 2020 (1)

16

Итого по разделу 2 16
Раздел 3. Раздел 3 Процессы и функции управления проектами.

Раздел 3 Процессы и функции управления
проектами.	Изучение и реферирование
первоисточников, лекционного материала,
подготовка к практическим занятиям, докладам
(презентациям), рефератам

А. И. Стешин. . Управление
проектами: СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ"

им. Д. Ф. Устинова, 2016 (2)
А. И. Стешин, М. В. Мирославская,

В. А. Стешин. . Современные
подходы в проектном управлении:
СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф.

Устинова, 2020 (2)
М. В. Романова. . Управление

проектами: М.: Форум, 2010 (2)

16

Итого по разделу 3 16
Раздел 4. Раздел 4 Управление персоналом и коммуникациями проекта.

Раздел 4 Управление персоналом и
коммуникациями проекта.	Изучение и
реферирование первоисточников, лекционного

А. И. Стешин. . Управление
проектами: СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ"

им. Д. Ф. Устинова, 2016 (2)
А. И. Стешин, М. В. Мирославская,

20
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материала, подготовка к практическим занятиям,
докладам (презентации),, рефератам.

В. А. Стешин. . Современные
подходы в проектном управлении:
СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф.

Устинова, 2020 (2)
М. В. Романова. . Управление

проектами: М.: Форум, 2010 (2)
Итого по разделу 4 20

Раздел 5. Раздел 5 Стандарты и сертификация в управлении проектами.

Раздел 5 Стандарты и сертификация в управлении
проектами
Изучение и реферирование
первоисточников, лекционного материала,
подготовка к практическим занятиям, докладам
(презентации), рефератам.

А. И. Стешин. . Управление
проектами: СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ"

им. Д. Ф. Устинова, 2016 (2)
А. И. Стешин, М. В. Мирославская,

В. А. Стешин. . Современные
подходы в проектном управлении:
СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф.

Устинова, 2020 (3)
М. В. Романова. . Управление

проектами: М.: Форум, 2010 (3)

20

Итого по разделу 5 20
Раздел 6. Раздел 6 Оценка коммерческой состоятельности проекта.

Раздел 6 Оценка коммерческой состоятельности
проекта	Изучение и реферирование
первоисточников, лекционного материала,
подготовка к практическим занятиям, докладам
(презентации), рефератам.

А. И. Стешин. . Управление
проектами: СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ"

им. Д. Ф. Устинова, 2016 (3)
А. И. Стешин. . Управление

проектами: СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им. Д. Ф. Устинова, 2016 (3)

А. И. Стешин, М. В. Мирославская,
В. А. Стешин. . Современные

подходы в проектном управлении:
СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф.

Устинова, 2020 (3)
М. В. Романова. . Управление

проектами: М.: Форум, 2010 (3)

16

Итого по разделу 6 16
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной дисциплине,
включают в себя:

диагностическая работа
презентация;
реферат;
вопросы к зачету;
зачет.

Критерии оценивания

Диагностическая работа
Диагностическая работа проводится в форме теста в ЭИОС Moodle:

при правильном ответе менее чем на 60% вопросов - не аттестация;
при правильном ответе на 60% вопросов и более - аттестация.

Презентация
1.	Проект как объект управления

2.	Основные признаки проекта
3.	Проекты - основной инструмент стратегического развития организации
4.	Классификация и характеристика проектов
5.	Жизненный цикл и фазы проекта
6.	Окружение и участники проекта
7.	Основные схемы взаимоотношений между участниками проекта. Типы схем организационных
структур управления проектами
8.	Организационные структуры проектов
8.	Инициирование и планирование в управлении проектами
9.	Процессы исполнения и контроля в управлении проектами
10.	Процессы анализа и завершения проекта
11.	Основные этапы и особенности развития управления проектами в России
12.	Процессы управления проектом
13.	Функции управления проектом
14.	Управление замыслом, предметной областью и параметрами проекта.
15.	Управление стоимостью и финансированием проекта
16.	Управление качеством и рисками проекта
17.	Управление человеческими и материальными ресурсами проекта
18.	Управление изменениями и безопасностью проекта
19.	Правовое обеспечение и управление конфликтами проекта
20.	Управление системами и коммуникациями проекта
21.	Проектное финансирование. Источники проектного финансирования
22.	Бизнес-план и оценка эффективности проекта
23.	Проектные риски: сущность, типы, методы определения и минимизации
24.	Управление проектами в XXI веке (стандарты, подходы)
25.	Источники проектного финансирования
26.	Формы и схемы проектного финансирования

Реферат
Темы рефератов по дисциплине «Управление проектами»

1. Виды проектов. Особенности экономических, социальных и культурных проектов.
2. Изучение стратегических альтернатив в процессе формирования проектов.
3. Бизнес-план, его структура и способы формирования.
4. Цели и задачи бизнес-плана. Роль бизнес-плана в развитии организации и реализации целевого
проекта.
5. Проблемы рентабельности проекта. Оценка состояния рынка.
6. Позиционирование проектов. Основные понятия и определения. Классификация проектов. Этапы
проекта. Факторы, определяющие успех проекта
7. Роль планирования в управлении проектами. Идея проекта. Цель проекта. Планирование ресурсов и
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формы представления информации по проекту.
8. Риски и альтернативные решения. Зоны ответственности в проекте. Создание системы контроля. Роль
руководителя проекта и его ответственность в достижении целей.
9. Формирование проектной группы. Зоны ответственности членов группы. Создание календарных
планов исполнителей. Система поддержки. Система мотивации. Детализация сетевого графика,
календарные планы исполнителей.
10. Организация деятельности по реализации проектов. Менеджер и администратор проекта.
Коммуникации с подчиненными. Корректировка проекта. Мотивация.
Контроль и оценка промежуточных результатов.
11. Завершение работы над проектом. Сравнение результатов с целями. Оценка действий членов
проектной группы. Обратная связь исполнителям. Анализ всего проекта. Подведение итогов реализации
проекта.
12. Современные принципы управления проектами. Виды проектов и особенности управления ими.
Основные элементы проекта. Анализ ситуации как условие успешного управления проектом. Анализ
факторов, влияющих на успешность реализации проекта
13. Организация управления проектом. Планирование проекта, Жизненный цикл проекта. Фазы
проекта. Расстановка и оценка приоритетов, выработка критериев успешности проекта. Разработка
концепции проекта. Оценка результатов проекта.
14. Технология формирования команды проекта. Подбор и оценка претендентов. Распределение ролей,
функций; полномочий и ответственности в команде. Формирование общности видения цели проекта.
15. Методы и техники формирования команды. Оценка современных подходов к управлению проектной
командой.
16. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии. Разновидности
кризисов. Особенности и виды экономических кризисов. Механизмы антикризисного управления.
17. Сущность качества и управления им, основные методы управления качеством, сферы приложения
методов управления качеством; квалиметрия как наука, ее роль, методы и области практического
применения.
18. Управление проектами. Информационная система управления проектами. Основы управления
инвестициями и проектами. Планирование, организация и управление проектами.
19. Роль информации в управлении проектами. Источники экономической и социальной информации.
20. Проектная и материально-техническая подготовка проекта.
21. Психологические основы управления инвестициями.
22. История развития проектного управления в зарубежных странах. 
23.История развития проектного управления в России. 
24. Особенности проектного управления в России. Приоритетные направления его развития. 
25. Формирование миссии, основных целей и стратегии проекта. 
26. Существующие стандарты проектного управления. 
27. Различные подходы к формированию команды проекта. 
28. Социально-психологические аспекты управления командой проекта.

Вопросы к зачету
Вопросы к зачету

1. Зарождение дисциплины «Управление проектами» в России и за рубежом.
2. Основные этапы и особенности развития управления проектами в России.
3. Управление проектами в XXI веке (современные подходы, стандарты, концепции).
4. Основные признаки проекта.
5. Проект, программа и портфель проектов: основные особенности, сходства и отличия.
6. Проекты – средства стратегического развития организации.
7. Жизненный цикл проекта: условность разбиения на фазы, основные характеристики жизненного
цикла проекта.
8. Окружение проекта (внутреннее, внешнее, ближнее, дальнее, связи между проектом и его
окружением).
9. Участники проекта: основные группы участников, проблемы идентификации, типы воздействия на
проект.
10. Организационные структуры проекта: основные особенности, сравнительная
характеристика, проблемы управления проектами в рамках основных оргструктур.
11. Проектная деятельность и текущая оперативная работа: сравнительная характеристика работы
функционального подразделения и проектной деятельности, скорость расходования средств в проектах
и функциональных подразделениях.
12. Процессы проекта: краткая характеристика, отличие от классического цикла управления 
13. Активы организационного процесса и факторы внешней среды: классификация, их значимость при
управлении проектами.
14. Характеристика процессов инициации.
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15. Характеристика процессов планирования.
16. Характеристика процессов исполнения.
17. Характеристика процессов мониторинга и управления.
18. Характеристика завершающих процессов.
19. Управление интеграцией проекта – различные контексты понятия «интеграция».
20. Устав проекта: необходимость разработки документа, этапы разработки, основные аспекты данного
документа
21. Основные аспекты планирования проекта (дробление на этапы, оценка трудозатрат, модели
жизненного цикла проекта и т.п.).
22. Общее управление изменениями – характеристика процесса, причины и виды
изменений, этапы процесса.
23. Общая характеристика области знаний «Управление содержанием».
24. Иерархическая структура работ – характеристика процесса, матрица ответственности, этапы
разработки ИСР.
25. Взаимосвязи операций проекта: способы описания, типы зависимостей операций в сетевом графике,
опережения и задержки.
26. Оценка ресурсов и длительности операций, разработка расписания проекта: основные методы и
результаты.
27. Управление стоимостью проекта: общая характеристика группы процессов, методы определения
стоимости операций и проекта в целом.
28. Оценка ресурсов и длительности операций, разработка расписания проекта: основные методы и
результаты.
29. Метод освоенного объема: характеристика метода, основные показатели, взаимосвязь показателей,
используемых при применении метода освоенного объема.
30. Разработка бюджета проекта: общая характеристика процесса, порядок формирования бюджета,
резервы, базовый план по стоимости, требования к финансированию
31. Управление качеством проекта: общая характеристика процессов, основные подходы к управлению
качеством.
32. Характеристика основных методов управления контролем качества.
33. Планирование человеческих ресурсов: общая характеристика процесса, основные методы и
технологии планирования, результаты планирования.
34. Набор и развитие команды проекта: основные характеристики процессов, применяемые методы и
технологии.
35. Общая характеристика области знаний «Управление коммуникациями»: процессы, используемые
методы, результаты.
36. Планирование управления рисками: характеристика процесса, используемые методы и полученные
результаты.

Зачет
Обучающийся имеет право на получение минимальной положительной оценки при условии

успешного прохождения текущего контроля успеваемости в форме диагностической работы в
соответствии с графиком раздела 4. 
Зачет
Для получения допуска к зачету студент должен защитить реферат и участвовать в работе на
практическом занятии. Зачет проводится по вопросам. В каждом билете содержится по 2 вопроса
Критерии оценки:
а) студент свободно, достаточно подробно излагает изучен¬ный материал, демонстрирует понимание
информационных про¬цессов по всем пройденным темам, пользуется терминологией - 10 баллов;
б) студент, в целом, владеет изученным материалом, но не достаточно полно демонстрирует понимание
процессов по пройденным темам, мало пользуется терминологией - 6 баллов;
в) студент слабо владеет изученным материалом, плохо по¬нимает процессы, практически не
пользуется терминологией - 3 балла;
г) ответ, не соответствующий требованиям пунктов а), б) и в), - 0 баллов.- оценка «не зачтено»
Для получения зачета необходимо набрать не менее 6 баллов.
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Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов и
дидактических единиц

Аудиторные
занятия в

контактной
форме

1 2
Раздел 1. Раздел 1 Основы
теории и практики управления
проектами.

17 1 0.5 0.5 16 15 15

Вопросы к
зачету,

Реферат,
Презентация

1 2
Раздел 2. Раздел 2
Организационные аспекты
процесса управления проектом.

17 1 0.5 0.5 16 15 15

Вопросы к
зачету,

Презентация,
Реферат

1 2
Раздел 3. Раздел 3 Процессы и
функции управления
проектами.

16.5 0.5 0.25 0.25 16 15 15

Вопросы к
зачету,

Презентация,
Реферат

1 2
Раздел 4. Раздел 4 Управление
персоналом и коммуникациями
проекта.

20.5 0.5 0.25 0.25 20 15 15

Вопросы к
зачету,

Презентация,
Реферат

1 2
Раздел 5. Раздел 5 Стандарты и
сертификация в управлении
проектами.

20.5 0.5 0.25 0.25 20 20 20

Вопросы к
зачету,

Реферат,
Презентация

1 2
Раздел 6. Раздел 6 Оценка
коммерческой состоятельности
проекта.

16.5 0.5 0.25 0.25 16 20 20

Вопросы к
зачету,

Реферат,
Презентация

Всего за 2 семестр 108 4 2 2 104 100 100
Всего по дисциплине 108 4 2 2 104 100 100
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